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SFC_CAMP_ESE_PSC
1ª settimana 2ª settimana 3ª settimana 4ª settimana 5ª settimana 6ª settimana 7ª settimana

l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d
Delimitazione del cantiere con transenne o barriere pref
Impianto elettrico del cantiere edile
Installazione servizi igienici prefabbricati
Predisposizione zone di deposito scoperte
Impianto di terra del cantiere edile
Pulitura di superfici mediante lavaggio
Pulizia e disinfezione da muffe e microorganismi
Consolidamenti di pareti murarie con scuci e cuci
Stilatura giunti
Cauta rimozione di intonaci
Stuccature e integrazioni
Realizzazione intonaco esterno
Velatura intonaci esterni
Pulitura superfici lapidee
Pulitura superfici metalliche e lignee
Pitturazione superfici metalliche e lignee
Protezione elementi piani della copertura con lamiera di 
Scossaline fasce e cornici in rame
Stesura protettivo finale
Solo pulitura di superfici mediante lavaggio
Rimozione della recinzione
Rimozione di box prefabbricati
Rimozione dell'impianto elettrico

8ª settimana 9ª settimana 10ª settimana 11ª settimana 12ª settimana 13ª settimana 14ª settimana
l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

Delimitazione del cantiere con transenne o barriere pref
Impianto elettrico del cantiere edile
Installazione servizi igienici prefabbricati
Predisposizione zone di deposito scoperte
Impianto di terra del cantiere edile
Pulitura di superfici mediante lavaggio
Pulizia e disinfezione da muffe e microorganismi
Consolidamenti di pareti murarie con scuci e cuci
Stilatura giunti
Cauta rimozione di intonaci
Stuccature e integrazioni
Realizzazione intonaco esterno
Velatura intonaci esterni
Pulitura superfici lapidee
Pulitura superfici metalliche e lignee
Pitturazione superfici metalliche e lignee
Protezione elementi piani della copertura con lamiera di 
Scossaline fasce e cornici in rame
Stesura protettivo finale
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8ª settimana 9ª settimana 10ª settimana 11ª settimana 12ª settimana 13ª settimana 14ª settimana

l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d
Solo pulitura di superfici mediante lavaggio
Rimozione della recinzione
Rimozione di box prefabbricati
Rimozione dell'impianto elettrico

15ª settimana 16ª settimana 17ª settimana 18ª settimana 19ª settimana 20ª settimana 21ª settimana
l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

Delimitazione del cantiere con transenne o barriere pref
Impianto elettrico del cantiere edile
Installazione servizi igienici prefabbricati
Predisposizione zone di deposito scoperte
Impianto di terra del cantiere edile
Pulitura di superfici mediante lavaggio
Pulizia e disinfezione da muffe e microorganismi
Consolidamenti di pareti murarie con scuci e cuci
Stilatura giunti
Cauta rimozione di intonaci
Stuccature e integrazioni
Realizzazione intonaco esterno
Velatura intonaci esterni
Pulitura superfici lapidee
Pulitura superfici metalliche e lignee
Pitturazione superfici metalliche e lignee
Protezione elementi piani della copertura con lamiera di 
Scossaline fasce e cornici in rame
Stesura protettivo finale
Solo pulitura di superfici mediante lavaggio
Rimozione della recinzione
Rimozione di box prefabbricati
Rimozione dell'impianto elettrico
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22ª settimana 23ª settimana 24ª settimana 25ª settimana 26ª settimana 27ª settimana 28ª settimana

l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d
Delimitazione del cantiere con transenne o barriere pref
Impianto elettrico del cantiere edile
Installazione servizi igienici prefabbricati
Predisposizione zone di deposito scoperte
Impianto di terra del cantiere edile
Pulitura di superfici mediante lavaggio
Pulizia e disinfezione da muffe e microorganismi
Consolidamenti di pareti murarie con scuci e cuci
Stilatura giunti
Cauta rimozione di intonaci
Stuccature e integrazioni
Realizzazione intonaco esterno
Velatura intonaci esterni
Pulitura superfici lapidee
Pulitura superfici metalliche e lignee
Pitturazione superfici metalliche e lignee
Protezione elementi piani della copertura con lamiera di 
Scossaline fasce e cornici in rame
Stesura protettivo finale
Solo pulitura di superfici mediante lavaggio
Rimozione della recinzione
Rimozione di box prefabbricati
Rimozione dell'impianto elettrico
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